

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 24/02/2022
 Página 1 de 11

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	4
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	8
6	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLLICION	11



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 24/02/2022
 Página 2 de 11

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Creación de una pagina web para la gestión de las automatizaciones de las demandas de sus clientes.
Fecha Solicitud:	18/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Despacho jurídico "El juez feliz"
Dependencia(s) Solicitante:	Despacho de abogados
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Vazquez Zepeda Martin de Jesus

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Se solicita una pagina web que automatice el proceso de pago y de realización de una demanda mediante un formulario que posteriormente será procesada por un administrador, el administrador debe ser capaz de ver los datos ingresados para la demanda y los datos de los pagos realizados. Los usuarios clientes deben poder recibir actualizaciones de su proceso mediante la creación de una cuenta.

La pagina web debe ser adaptable para ver el dispositivo móvil (smartphone)

La preferencia de colores del cliente es azul marino y blanco, pero aceptamos propuestas

Líder Funcional

Pagina web para automatizar las demandas de sus clientes, esto lo harán a través de un formulario.

Al momento de llenar el formulario se manda al proceso de pago para finalizar la transacción.

Para dar seguimiento a su demanda, el cliente crea una cuenta en la plataforma y verá el seguimiento de cada una de las actualizaciones del proceso legal.

El administrador del sitio recibe la notificación de una nueva demanda y con los datos llenados del formulario se crea automáticamente el documento legal en formato word para empezar el proceso.

El administrador recibe el pago y debe de ser capaz de verlo en un dashboard para ver la cantidad de ingresos recibidos.

El administrador actualiza el proceso de la demanda y agrega comentarios en cada paso del proceso.



Página 3 de 11

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 24/02/2022

Al usuario le llegan correos de notificación para saber el avance de su proceso.

La página debe de ser responsive para poderla ver desde el celular.

				,
FIRN	JΔS	DF	ACFP1	ΓΔ CΙΟΝ-

Nombre Responsable Solicitud

Dependencia Solicitante

Yela Flores Alba Esmeralda

Oficina Tecnologías de la Información




PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 24/02/2022 Página 4 de 11

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN				
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: - Versión: 1 Fecha: 24/02/2022 Página 5 de 11					

	Nombre/Rol/Per	rfil Descripción	
Interesados en la solución	Administrador	 Actualizar los procesos de demanda y agrega comentarios. Concluye las demandas. Corrobora la información de los pagos. 	
	Usuario	Genera demanda.Llena formulario.Guarda y envía su pago.	
Precondiciones		os datos necesarios para generar una demanda. operando y aceptando solicitudes de demanda.	
	Tipo de Desarrollo		Web
Requisitos Técnicos	Base de Datos	Versi ☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro: ☐ Otro:	
	Lenguaje	C# □ VB □ PHP □ Java □ JavaScript □ Otro: HTML y css	ón
Viabilidad Técnica Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requer proponer una solución técnica para esta solicitud: SI (x) N		• • • •	⁄iable

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Alba Esmeralda Yela Flores	Instituto Tecnológico de Minatitlán	9221007262	
Martin de Jesús Vazquez Zepeda	Instituto Tecnológico de Minatitlán	9221901462	



Página 6 de 11

PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 24/02/2022

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

Responsable	a F	Fecha		25/02/2022	
	Plan estratégio	co de fases del	proyecto		
Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios
Análisis	Reconocer y analizar lo necesario para generar una solución al problema	Product Owner	18/02/2022	22/02/2022	
Planificación	Organizar los tiempos y las etapas del proyecto	Product Owner y stakeholder	23/02/2022	28/02/2022	
Ejecución	Realizar y culminar todas las etapas de planeación.	Scrum Team	01/03/2022	07/03/2022	
Supervisión	Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto	Product Owner, Scrum mastre	08/03/2022	14/03/2022	
Cierre	Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad.	Scrum master y equipo scrum	15/03/2022	18/03/2022	
	Diagrar	na de planeació	ón		
Febrero Mairzo Hoy @ Todas las tareas @ Semanas 14 Ordenar © Color: Predeterminado 89 Personalizar 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 * Tareas pendientes Planificación Fecución Fecución Fecución Familist Planificación Fecución Fecución					
	Nombre Etapa Análisis Planificación Ejecución Supervisión Cierre regar tarea Análisis Análisis	Plan estratégic Nombre Etapa Reconocer y analizar lo necesario para generar una solución al problema Planificación Planificación Cierre Planificación Realizar y culminar todas las etapas de planeación. Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. Diagrar Panificación Planificación Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. Diagrar Panificación Planificación Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. Diagrar Panificación Planificación Reconocer y analizar lo necesario para generar una solución al problema Diagrar Planificación Reconocer y analizar lo necesario para generar una solución al problema Organizar los tiempos y las etapas del planeación. Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad.	Plan estratégico de fases del Rol Responsable Reconocer y analizar lo necesario para generar una solución al problema Planificación Organizar los tiempos y las etapas del proyecto Realizar y culminar todas las etapas de planeación. Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. Cierre Cierre Planificación Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. Diagrama de planeación Provertore y equipo scrum Diagrama de planeación Provertore y equipo scrum Provertore y equipo scrum Provertore y equipo scrum Product Owner, Scrum mastre y equipo scrum Diagrama de planeación Provertore y equipo scrum Product Owner, Scrum mastre y equipo scrum	Plan estratégico de fases del proyecto Nombre Etapa Reconocer y analizar lo necesario para generar una solución al problema Planificación Planificación Organizar los tiempos y las etapas del proyecto Realizar y culminar todas las etapas de planeación. Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Cierre Cierre Cierre Cierre Cierre Planificación Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. Diagrama de planeación Diagrama de planeación Supervisión Diagrama de planeación Supervisión Product Owner, Scrum Team O1/03/2022 Scrum master y equipo scrum Diagrama de planeación Forces pendientes Addition Forces pendientes Addition Product Owner, Scrum master y equipo scrum Supervisión Diagrama de planeación Forces pendientes Addition Forces pendientes Addition Forces pendientes	Plan estratégico de fases del proyecto Rol Responsable Inicio Fecha Fin Reconocer y analizar lo necesario para generar una solución al problema Planificación Organizar los tiempos y las etapas del proyecto Ejecución Realizar y culminar todas las etapas de planeación. Revisar, corregir y hacer anotaciones durante las etapas del proyecto Cierre Conclusión del proyecto Conclusión del proyecto cumpliendo con los estándares de calidad. Diagrama de planeación Diagrama de planeación Diagrama de planeación Diagrama de planeación Revisar, corregir y sequipo scrum Diagrama de planeación Diagrama de planeación Revisar, corregir y sequipo scrum Diagrama de planeación Diagrama de planeación

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 24/02/2022
 Página 7 de 11

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma
Alba Esmeralda Yela Flores	Instituto tecnológico de Minatitlán		
Martin de Jesús Vázquez Zepeda	Instituto tecnológico de Minatitlán		



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 24/02/2022
 Página 8 de 11

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

	HISTORIAS DE USUARIO			
Nº.	Nº. 01			
Titulo	Titulo Formulario de demanda			
Fecha	Fecha 28/02/2022			
Estimación	stimación 1			

Característica/Funcionalidad

Quiero que el sistema genere un formulario con los datos necesarios para el proceso de demanda y almacene dicha información después.

Razón/Resultado

Con la intensión de después poder generar de manera automática el formato de Word para una nueva demanda.

	Criterios de Aceptación					
No	Titulo	Contexto	Evento			
1	Ingreso del usuario.	El formulario debe llenarse por un usuario previamente registrado en el sistema.	Cuando el cliente decida iniciar un proceso de denuncia.			
2	Control de accesibilidad.	Tener siempre disponible el formulario para una mejor experiencia de usuario.	A partir del momento en que se selecciona para iniciar una demanda.			

	HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	02				
Titulo	Proceso de pago				
Fecha	28/02/2022				
Estimación	2				

Característica/Funcionalidad

El sistema recibirá la información de pago de los usuarios para que el administrador pueda procesar o denegar el formulario que el usuario lleno con los datos necesarios.

Razón/Resultado

Con la finalidad de poder procesar solo las solicitudes que los clientes/usuarios ya pagaron.

	Criterios de Aceptación					
No	Titulo	Contexto	Evento			
1	Congruencia de datos.	Se podrá comprobar de manera clara y confiable que el pago se realizó.	Cuando el administrador ingrese a validar y procesar una solicitud de demanda.			

HISTORIAS DE USUARIO			
Nº.	03		
Titulo	Actualizaciones al cliente		



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 24/02/2022
 Página 9 de 11

Fecha 28/02/2022

Estimación 3

Característica/Funcionalidad

El sistema la informara al cliente de cualquier actualización en su proceso legal (comprobación del pago, proceso de papeleo y otros).

Razón/Resultado

Con la finalidad de que el cliente/usuario siempre este informado del avance en su proceso legal.

Criterios de Aceptación					
N ₀	Titulo	Contexto	Evento		
1	Congruencia de datos.	Se podrá comprobar de manera clara y confiable que el pago se realizó.	Cuando el administrador ingrese a validar y procesar una solicitud de demanda.		
2	Congruencia de datos.	Se podrá comprobar de manera clara y confiable que el pago se realizó.	Cuando el administrador ingrese a validar y procesar una solicitud de demanda.		

HISTORIAS DE USUARIO				
Nº.	04			
Titulo	Titulo Notificaciones al administrador			
Fecha	28/02/2022			
Estimación	4			

Característica/Funcionalidad

El administrador recibirá notificaciones por parte del sistema de las nuevas demandas con el formato de Word creado a base del formulario que llenaron los clientes.

Razón/Resultado

Con la finalidad de automatizar el proceso de papeleos para generar una demanda.

Criterios de Aceptación						
No	Titulo	Evento				
1	Control de formatos	El formato de Word generado deberá cumplir con los lineamientos necesarios para proceder con la demanda.	Cuando el administrador ingrese a validar y procesar una solicitud de demanda.			

HISTORIAS DE USUARIO			
Nº.	05		
Titulo	Notificaciones al cliente		



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

 Código: Versión: 1
 Fecha: 24/02/2022
 Página 10 de 11

Fecha	28/02/2022
Estimación	5

Característica/Funcionalidad

Quiero que el sistema notifique a los usuarios por medio de correo electrónico cuando finalice el proceso de sus demandas o el avance de estas.

Razón/Resultado

Con la finalidad de siempre mantener informado a los clientes.

Criterios de Aceptación					
No	Titulo	Contexto	Evento		
1	Seguimiento	El sistema tendrá un seguimiento constante del proceso de las demandas para poder avisar según sea necesario.	En cuanto el usuario inicie un proceso de demanda con el llenado del formulario.		

Firmas de aceptación					
Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma		
Alba Esmeralda Yela Flores	Instituto Tecnológico de Minatitlán	9221007262			
Martin de Jesús Vázquez Zepeda	Instituto Tecnológico de Minatitlán	9221901462			



PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código: - Versión: 1 Fecha: 24/02/2022 Página 11 de 11

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

Fecha	DD)/MM/AAAA				
	Vista Lógica					
		siguientes diagramas	s UML: I	Diagrama de	Clase, Diagrama de	
Comunicació	ón, Diagrama de Se	ecuencia.				
Si utiliza cor	venciones para dia	gramas Ad hoc, por	favor de	escribirlas aqu	lí	
		Vista de Imp	olement	tación		
Se puede ut Paquetes	ilizar alguno de los	siguientes diagramas	s UML: I	Diagrama de	componentes o diagrama de	
Si utiliza cor	venciones para dia	gramas Ad hoc, por			lÍ	
		Vista de				
Se puede ut	ilizar alguno de los	siguientes diagramas	s UML: I	Diagrama de	actividades o de flujo	
Si utiliza con	venciones para dia	gramas Ad hoc, por	favor de	escribirlas aqu	lÍ	
		Vista d	le Física	a		
Se puede utilizar el diagrama UML de despliegue.						
Si utiliza cor	venciones para dia	gramas Ad hoc, por	favor de	escribirlas aqu	lí	
		Prototipos de inte	erfaces	de usuario		
Masluussa	Danataa da Sataufaa		4 🗖			
Mockups o E	socetos de interiac	es graficas para Fron	ı-Ena.			
Si utiliza convenciones para diagramas Ad hoc, por favor describirlas aquí						
Firmas de aceptación						
N	ombre	Dependencia	Те	eléfono	Firma	